



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 25ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας  
την 29η Δεκεμβρίου 2017

Σήμερα, 29 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα, ύστερα από την 5354/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Αντώνιος Β. Παούρης
5. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
7. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
8. Σώζα Αντ. Μουζάκη
9. Νικόλαος Αντ. Ζουλός

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
2. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
5. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
6. Νικόλαος Στ. Παούρης
7. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος
8. Βασιλική Δ. Δεμένεγα (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος)

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση των πρακτικών.

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 274/2017**

**Θέμα 7<sup>ο</sup>: Παράταση χρόνου υλοποίησης της υπηρεσίας : «Καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας».**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ' αριθμ. 392/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας **“Καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας”** και την υπ' αριθ. 514/2017 απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας : **“ καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας ”** ανάδοχος αναδείχθηκε ο **Αναγνώστου Νικόλαου του Ευαγγέλου**, με δραστηριότητα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΟΘΡΩΝ, με ΑΦΜ 131410351, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ και με έδρα στην οδό Γ. Αναγνώστου 102, 19400 ΚΟΡΩΠΙ, στον οποίο ο Δήμος Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως 31/12/2017.

Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της υπηρεσίας, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ο ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ' αριθ. Πρωτ. 5288/19.12.2017 αίτημα παράτασης εκτέλεσης εργασιών. Στην αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι **“αιτούμαι την παράταση της σύμβασης για την υπηρεσία καθαρισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας, μέχρι 23 Φεβρουαρίου 2018”**.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως 23/02/2018 .

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Δημάρχου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας **“Καθαρισμός των αντλιοστασίων αποχέτευσης του Δήμου Κέας ”** από τον **Αναγνώστου Νικόλαου του Ευαγγέλου** έως 23 Φεβρουαρίου 2018 .

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 274/2017**

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο

**Ο Δήμαρχος**

**Ιωάννης Ευαγγέλου**