



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 25ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 29η Δεκεμβρίου 2017

Σήμερα, 29 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού Δημαρχείου στην Ιουλίδα, ύστερα από την 5354/22-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Δ. Πατητής
2. Στέφανος Αθ. Βρεττός
3. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
4. Αντώνιος Β. Παούρης
5. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
6. Κωνσταντίνος Κων/νου Θώδος
7. Δημήτριος Ν. Μουζάκης
8. Σώζα Αντ. Μουζάκη
9. Νικόλαος Αντ. Ζουλός

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος
2. Μαρία Β. Ξυδοπούλου – Κορασίδη
3. Δημήτριος Καβαλιέρος
4. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
5. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
6. Νικόλαος Στ. Παούρης
7. Βασίλειος Δημ. Βρέτταρος
8. Βασιλική Δ. Δεμένεγα (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος)

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης απουσιάζουν.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση των πρακτικών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 277/2017

Θέμα 10^ο: Παράταση χρόνου υλοποίησης της «Προμήθειας οικοδομικών υλικών».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ' αριθμ. 140/2017 (ΑΔΑ: 6ΗΥΗΩΕΔ – ΤΥΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης, διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών και την υπ' αριθ. 205/2017 (ΑΔΑ: 69ΙΝΩΕΔ – 364) απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία **ANNA MARIA ΚΟΡΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα στην Κορησσία Κέας, Τ.Κ. 840 02, με ΑΦΜ : 800156310, ΔΟΥ : Κορωπίου**, στην οποία ο Δήμος Κέας έκανε ανάθεση, διάρκειας έως το τέλος του έτους 2017.

Για το σκοπό αυτό υπεγράφη και η με αριθμ.πρωτ. 1792/19-05-2017 σύμβαση.

Καθώς πλησίαζε η χρονική λήξη της σύμβασης και δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας οικοδομικών υλικών, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα η ανάδοχος εταιρεία **ANNA MARIA ΚΟΡΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.** υπέβαλε εμπρόθεσμα το με αριθ.πρωτ. 5361/22.12.2017 αίτημα παράτασης εκτέλεσης της προμήθειας, έως 30/04/2018.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εισηγούμαστε την χρονική παράταση της σύμβασης έως 30/04/2018.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016, το εμπρόθεσμο σχετικό αίτημα του αναδόχου και την εισήγηση του Δημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της με αριθμ.πρωτ. 1792/19-05-2017 σύμβασης προμήθειας οικοδομικών υλικών από την **ANNA MARIA ΚΟΡΑΣΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.** έως 30/04/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 277/2017

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Τα μέλη

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Ευαγγέλου