



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 3ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 17^η Φεβρουαρίου 2015

Σήμερα, 17η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ιστορικού Δημαρχείου στην πλατεία της Ιουλίδας, ύστερα από την 767/13.02.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μαρία Ξυδοπούλου
2. Αντώνιος Β. Παούρης
3. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος
4. Μαρία Αυγ. Ξέστερνου
5. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
6. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
7. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
8. Δημήτριος Μουζάκης
9. Βασιλική Δ. Δεμένεγα
10. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σώζα Αντ. Μουζάκη
2. Εμμανουήλ Λεάνδρος
3. Στέφανος Αθ. Βρεττός
4. Νικόλαος Στ. Παούρης
5. Νικόλαος Αντ. Ζουλός
6. Γεώργιος Δ. Πατητής
7. Βασίλειος Ελ. Δεμένεγας

(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίστανται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης, ενώ απουσιάζει ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας κ. Δημήτριος Πολίτης

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση των πρακτικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
3^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 16/02/2015
(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 767/13.02.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση & επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας» [εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου]

Θέμα 1^ο: Έγκριση παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση & επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας»

Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στο Δήμαρχο κ. Ι. Ευαγγέλου, ο οποίος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με το υπ' αριθμ. 735/17.02.2015 έγγραφό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μας γνωστοποιείται σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας «για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου 1 «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας», μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, όπως αυτή προτείνεται εν μέρει στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (στο υπ. αρ. (7) ως άνω έχοντας υπόψη έγγραφο) κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 29-3-2015, καθόσον αυτή κρίνεται σκόπιμη για την συνέχιση υλοποίησης του υποέργου του θέματος.» και ζητείται η σχετική έγκριση του Δήμου Κέας ως Δικαιούχου της πράξης.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω έγγραφο και τα όσα σε αυτό αναφέρονται εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου 1 «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας», μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 29-3-2015, καθόσον αυτή κρίνεται σκόπιμη για την συνέχιση υλοποίησης του υποέργου του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη το υπ' αριθμ. 735/17.02.2015 έγγραφό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, και τα όσα αναφέρονται σε αυτό

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου 1 «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας», μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσής του, όπως αυτή προτείνεται εν μέρει στην εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 29-3-2015, καθόσον αυτή κρίνεται σκόπιμη για την συνέχιση υλοποίησης του υποέργου του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 33/2015

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Βρεπτός

Τα Μέλη

- 1. Γεώργιος Πατητής**
- 2. Εμμανουήλ Λέανδρος**
- 3. Δημήτριος Καβαλιέρος**
- 4. Μαρία Ξέστερνου**
- 5. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη**
- 6. Ελευθερία Μορφωνιού**
- 7. Αντώνιος Παούρης**
- 8. Νικόλαος Πολίτης**
- 9. Νικόλαος Ζουλός**
- 10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου**
- 11. Δημήτριος Μουζάκης**
- 12. Βασιλική Δεμένεγα**
- 13. Βασίλειος Δεμένεγας**
- 14. Σώζα Μουζάκη**
- 15. Ελευθέριος Τζουβάρας**
- 16. Νικόλαος Παούρη**