



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 09^η Δεκεμβρίου 2015

Σήμερα, 09^η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πνευματικού Κέντρου «Στυλιανός Ρέστης» στην Κορησσία, ύστερα από την 6323/08.12.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 16 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Στέφανος Αθ. Βρεττός
2. Μαρία Ευδοπούλου
3. Νικόλαος Ζουλός
4. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
5. Αντώνιος Παούρης
6. Δημήτριος Νικ. Καβαλιέρος
7. Βασιλική Δεμένεγα
8. Ειρήνη Αγγ. Βελισσαροπούλου
9. Σώζα Αντ. Μουζάκη
10. Κων/νος Κ. Θώδος
11. Εμμανουήλ Λέανδρος
12. Νικόλαος Αυγ. Πολίτης
13. Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας
14. Βασίλειος Δεμένεγας
15. Νικόλαος Στ. Παούρης
16. Δημήτριος Μουζάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Δ. Πατητής

(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Ιωάννης Ευαγγέλου, ενώ απουσιάζουν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιουλίδας, κ. Μανούσος Ψημίτης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορησσίας, κ. Δημήτριος Πολίτης.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα: Χαρακτηρισμός συνεδρίασης – ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγουσας, προς συζήτηση (άρθρο 67-π5)

Με την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής:

«Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την **ημέρα της συνεδρίασης**. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαινεται για το κατεπείγον των θεμάτων.».

Ο χαρακτηρισμός και η αιτιολογία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντων επαφίεται καταρχήν στην κρίση του **προέδρου του δημοτικού συμβουλίου** ο οποίος και απευθύνει την πρόσκληση και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, όμως το **δημοτικό συμβούλιο** είναι και πάλι αυτό που θα αποφανθεί, κατόπιν σχετικής **συζήτησης, για το κατεπείγον** ή μη της πρόσκλησης στο σύνολό της.

Αν το δημοτικό συμβούλιο κρίνει ότι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση **δεν** πρέπει να συζητηθούν με τη διαδικασία του **κατεπείγοντος, η συζήτηση τους αναβάλλεται.**

Όπως και στην περίπτωση της συζήτησης κατεπείγοντων θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, το δημοτικό συμβούλιο λαμβάνει **δύο αποφάσεις**, με τη συνήθη, όμως, για τη λήψη αποφάσεων πλειοψηφία (**απόλυτη πλειοψηφία** των παρόντων).

α) αν τα θέματα που εισάγονται για συζήτηση δικαιολογούν την **κατεπείγουσα πρόσκληση** - συνεδρίαση, β) αν κρίνει ότι τα θέματα της πρόσκλησης είναι πράγματι κατεπείγοντα, λαμβάνει **απόφαση επί των συγκεκριμένων θεμάτων.** (ΥΠ.ΕΣ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΝΑΣ. 7079/25.02.2015).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο είναι το εξής:

- 1. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης του υποέργου 1 «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» της ομότιτλης ενταγμένης στο Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ, πράξης με κωδ. ΟΠΣ 383586 [εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Στέφανος Βρεττός]**

Το εν λόγω θέμα και αντιστοίχως η σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου θεωρείται κατεπείγουσα δεδομένου ότι το υπό ψήφιση θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά σε έργο που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 - 2013 και του οποίου το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα, βάσει του χρηματοδοτικού προγράμματος.

Για τους παραπάνω λόγους, φρονώ ότι θα πρέπει να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για την ψήφιση του εν λόγω θέματος.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του

1. την εισήγηση του Προέδρου,
2. την παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10
3. το περιεχόμενο του θέματος, της ημερήσιας διάταξης που πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην «Έγκριση τροποποίησης σύμβασης του υποέργου 1 «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» της ομότιτλης ενταγμένης στο Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ, πράξης με κωδ. ΟΠΣ 383586» στην παρούσα κατεπείγουσα συνεδρίαση, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 219/2015

Θέμα 1^ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης του υποέργου 1 «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» της ομότιτλης ενταγμένης στο Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη, βάσει του 1^{ου} ΑΠΕ, πράξης με κωδ. ΟΠΣ 383586 [εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Στέφανος Βρεττός]

Λαμβάνοντας υπόψη:

- το με Α.Π. 145723/5351/02.12.2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, με το οποίο υποβλήθηκαν τα σχετικά έγγραφα, για την εξέταση τροποποίησης σύμβασης εξαιτίας της ανάγκης σύνταξης 1^{ου} ΑΠΕ του υποέργου του θέματος και
- το με Α.Π. 6781/04.12.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη τροποποίησης της σύμβασης του υποέργου του θέματος

εισηγούμαστε την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου 1 «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» με κωδ. ΟΠΣ 383586, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1^ο ΑΠΕ, δαπάνης 1.212.342,35€ (μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε το με Α.Π. 145723/5351/02.12.2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων το με Α.Π. 6781/04.12.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου 1 «Βελτίωση και επέκταση δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας Κέας» με κωδ. ΟΠΣ 383586, όπως περιγράφεται στον προτεινόμενο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών - 1^ο ΑΠΕ, δαπάνης 1.212.342,35€ (μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση), δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 09^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τη Δ/ση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, συνοδευόμενη από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 220/2015

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Βρεττός

Τα Μέλη

1. Γεώργιος Πατητής

2. Εμμανουήλ Λεάνδρος

3. Δημήτριος Καβαλιέρος

4. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη

5. Ελευθερία Μορφωνιού

6. Αντώνιος Πασούρης

7. Νικόλαος Πολίτης

8. Νικόλαος Ζουλός

9. Κωνσταντίνος Θώδος

10. Ειρήνη Βελισσαροπούλου

11. Δημήτριος Μουζάκης

12. Βασιλική Δεμένεγα

13. Βασίλειος Δεμένεγας

14. Σώζα Μουζάκη

15. Ελευθέριος Τζουβάρας

16. Νικόλαος Πασούρης